



Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Titlul proiectului: “Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN”

Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16

Nr. înregistrare ARACIS:

REF: Proiectul QAFIN - Rezultatul 1. ”Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”

În cele ce urmează prezentăm cronologia evenimentelor care au condus la realizarea ”Metodologiei și a ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”

CONȚINUT

1 CRONOLOGIA IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR REZULTATULUI 1.....2

Activitatea 1.1.	Susținerea implementării bugetarii pe programe și dezvoltarea de instrumente pentru eficientizarea cheltuielilor publice prin elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea externă în învățământul superior.....	2
Activitatea 1.2.	Dezvoltarea de instrumente de management prin realizarea de ghiduri și standarde pentru implementarea și asigurarea raportării în baza noii metodologii de asigurare a calității elaborate.....	6
Activitatea 1.3.	Dezvoltarea și îmbunătățirea instrumentelor informatice de suport pentru aplicarea metodologiilor și procedurilor elaborate, inclusiv îmbunătățirea sistemului de gestionare al Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS.....	7
Activitatea 1.4.	Pilotarea noii metodologii și a procedurilor dezvoltate și implementarea unui mecanism de consultare între actorii relevanți, precum și colaborarea cu universitățile în vederea identificării unor concepte inovative.....	9
Activitatea 1.5.	Finalizarea metodologiei și a ghidurilor de proceduri, și aprobarea lor prin acte normative adecvate.....	13
Activitatea 1.6.	Informare și publicitate.....	14
Activitatea 1.7.	Implementarea principiilor orizontale Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen.....	18
2	SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE	22
3	MATERIALE REALIZATE ȘI PREZENTATE OFICIAL PE SITE-UL ARACIS.....	22
4	COMUNICATELE DE PRESĂ	23
5	ECHIPA IMPLICATĂ ÎN IMPLEMENTAREA REZULTATULUI 1.....	25



1 CRONOLOGIA IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR REZULTATULUI 1.

Activitatea 1.1. Susținerea implementării bugetarii pe programe și dezvoltarea de instrumente pentru eficientizarea cheltuielilor publice prin elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea externă în învățământul superior.

Data	Evenimentul
24 iulie 2017	<p>În data de 24 iulie 2017 a fost încheiat contractul cu Banca Mondială. Reprezentanții BM și ai ARACIS au demarat activitatea de documentare în vederea elaborării Metodologiei.</p> <p>S-au inventariat prevederile legislative în domeniul învățământului superior, precum și practicile existente în prezent la nivelul ARACIS în ceea ce privește evaluarea externă a calității.</p> <p>S-au realizat termenii de referință - ce cuprind: nivelurile de calificare, cerințele speciale de calificare, abilități și competențe - pentru selecția de experți în vederea participării acestora la elaborarea Metodologiei.</p> <p>ARACIS a contribuit la elaborarea metodologie de angajare a experților în cadrul proiectului. Contractul cu Banca Mondială fiind semnat la data de 24/07/2017 a condus la întârzierea cu cel puțin două luni, a etapei de angajare a experților ce se vor ocupa de inputuri, revizuri și comentarii la versiunile preliminare ale metodologiei pentru elaborarea formei finale.</p>
Noiembrie 2017	<p>Echipa Băncii Mondiale a organizat o misiune tehnică, asigurând demararea activităților inclusiv în ceea ce privește elaborarea metodologiei privind clasificarea instituțională și ierarhizarea programelor de studii. Au fost efectuate întâlniri atât cu echipa de la nivelul ministerului, ARACIS cât și cu organizații studențești, CNFIS (8-10 noiembrie, 18 noiembrie, 20-23 noiembrie). Aceste întâlniri au avut ca scop înțelegerea contextului, necesitatea producerii unei revizuri a acestei metodologii astfel încât să asigure transparență, echitate, simplificare, claritate și un învățământ centrat pe student și pe informarea deciziilor acestora privind oferta de studii din România.</p>
Ianuarie - martie 2018	<p>În data de 20 martie 2018 a fost încheiat Actul Adițional nr. 3 la contractul cu BM din data de 24 iulie 2017 prin care s-a stabilit ca pentru outputul nr. 3, "Recomandări privind Metodologia și ghidurile privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România" să se livreze atât varianta draft, cât și forma finală.</p> <p>La nivelul partenerului în vederea selectării și contractării celor 7 experți ce vor contribui la elaborarea formei finale a metodologiei au fost demarate/realizate următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 5 – 25 ianuarie 2018 Conceperea și publicarea/postarea a Anunțul de selecție experți Rezultat 1 Activitatea 1.1.- ARACIS QAFIN ✓ 6 februarie 2018 - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: "Erata modificare calendar selecție experți Rezultat 1 ✓ 2- 5 martie 2018 - Selecția dosarelor în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor generale de participare ✓ 5 martie 2018- Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: "Etapa 1. Lista dosare depuse candidaturi experți QAFIN-ARACIS total poziții "

Data	Evenimentul
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 6 martie 2018 - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 2. Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării îndeplinirii condițiilor generale de participare ✓ 12 martie 2018- Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 3. Afișarea rezultatelor privind îndeplinirea condițiilor specifice QAFIN –ARACIS ✓ 13-14 martie 2018 - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Evaluare contestație Forna Norina,, ✓ 15 martie 2018 - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 4. Afișarea rezultatelor finale QAFIN -ARACIS http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/anunturi-de-concursuri/
02 aprilie 2018	<p>Au fost contractați 7 experți în elaborarea Metodologiei de evaluare externă:</p> <p>Radu DAMIAN Alexandru CHIȘ Aurel ALECU Marieta COSTACHE Roxana VIDICAN Marilena BURADA Mihail ANTON</p>
02 aprilie 2018 -30 mai 2018	<p>În perioada 2 aprilie - 30 mai 2018 la nivelul Partenerului ARACIS a avut loc următoarele activități:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) În data de 2 aprilie 2018 au fost încheiate contracte civile cu cei 7 experți selectați. b) Tot în data de 2 aprilie 2018 ora 14-16 la sediul ARACIS - întâlnire cu experții selectați și contractați la Rezultatul 1. Activitatea 1.1. și cu echipa de management Partener ARACIS și reprezentanții Băncii Mondiale (Procesul verbal nr. 27- ședința 1) <p>În cadrul ședinței de lucru¹ cu experții <i>activității A.1.1 au fost prezentate informații despre obiectivele proiectului și activitățile desfășurate până acum de către experții Băncii Mondiale.</i> (Procesul verbal nr. 27 -ședința 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaborarea de către BM a unui Studiu privind bune practici la nivel european pentru evaluarea externă a calității instituțiilor de învățământ superior, care va fi transmis experților pentru a fi luat ca reper în cadrul activității pe care o vor desfășura; ✓ elaborarea de către BM a unei versiuni de lucru a recomandărilor privind metodologia de evaluare pentru studiile doctorale, care va fi o parte componentă a Recomandării pentru metodologia de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior și a instrumentelor de management asociate, care va include evaluarea celor 3 cicluri de studii (licență, masterat și doctorat). <p>Pentru buna organizare a activității echipei de experți selectați pentru activitatea 1.1 și 1.7., experții au ales un coordonator al grupului lor de lucru, pe domnul Prof. univ. dr. ing. Radu-Mircea Damian.</p>

¹ Ședința din 2 aprilie 2018 ora 14-16, sediul ARACIS - întâlnire cu experții selectați și contractați la Rezultatul 1. Activitatea 1.1.+Activitatea 1.7. și cu echipa de management Partener ARACIS și reprezentanții Băncii Mondiale (Procesul verbal nr. 27 -ședința 2)



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Data	Evenimentul
<p>18 iunie 2018 11 iulie 2018 13 august 2018 25 septembrie 2018</p>	<p>În data de 24 aprilie 2018 ora 12, sediul ARACIS, a avut loc întâlnirea coordonatorului de grup - prof.univ.dr. Radu Damian cu experții contractați.</p> <p>În perioada iunie-septembrie 2018 la nivelul Partenerului - ARACIS în ordine cronologică, experții contractați de ARACIS au organizat următoarele activități/întâlniri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Luni, 18 iunie 2018, ora 12:00 Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu experții selectați la Activitatea 1.1. – Rezultatul 1. Întâlnirea experților contractați cu Reprezentanții MEN și BM (Procesul verbal Nr. 40). ↳ miercuri, 11 iulie 2018, conform Procesului verbal nr. 45 - Întâlnire echipa de management partener cu experții ARACIS și experții Băncii Mondiale, tema: Rezultatul 1 <p>Luni, 13 august 2018, ora 12:00 Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu experții selectați la Activitatea 1.1. – Rezultatul 1. Întâlnirea experților contractați cu Reprezentanții MEN și BM (Procesul verbal Nr. 50).</p> <p>Marti, 25 septembrie 2018, ora 13:00 Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu experții selectați la Activitatea 1.1. – Rezultatul 1. Întâlnirea experților contractați cu Reprezentanții MEN și BM (Procesul verbal Nr. 54).</p>
<p>9 octombrie 2018 21 noiembrie 2018 22 noiembrie 2018</p>	<p>În perioada octombrie-decembrie 2018, în ordine cronologică, experții contractați de ARACIS au organizat următoarele activități/întâlniri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Marti, 9 octombrie 2018, ora 13:00 Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu echipa de management ARACIS cu experții Băncii Mondiale la- Rezultatul 1. Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România Activitatea 1.1 (Procesul verbal Nr. 56). ↳ Miercuri, 21 noiembrie 2018, ora 13:00 Sediul MEN - Întâlnire de lucru cu echipa de management MEN, ARACIS cu experții Băncii Mondiale la- Rezultatul 1. Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România Activitatea 1.1.(Procesul verbal Nr. 60). ↳ Joi, 22 noiembrie 2018, ora 13:00 Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu echipa de management ARACIS cu experții Băncii Mondiale privind Rezultatul 1. Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România Activitatea 1.1.(Procesul verbal Nr. 61).
Ianuarie 2019	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Marti 22 ianuarie 2019, ora 10:00, Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu echipa de management ARACIS cu experții Băncii Mondiale privind activitățile realizate de Banca Mondială în cadrul Rezultatului 1. (Procesul verbal Nr. 64). <p>Întâlnire cu Domnul Fabrice Henard - Consultant internațional BM – Franta, care a prezentat un material în PPT (material anexat la proces verbal Nr. 64).</p>
Februarie 2019	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Miercuri 20 februarie 2019, ora 10:00, Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu echipa de management ARACIS cu experții Băncii Mondiale privind activitățile realizate de Banca Mondială în cadrul Rezultatului 1. <p>Întâlnire cu Domnul Fabrice Henard - Consultant internațional BM – Franta. Ședința de pre- consultare publică cu experții din RNE cu Reprezentanții Băncii Mondiale. (Procesul verbal Nr. 66).</p>

Data	Evenimentul
	<p>↪ Joi 21 februarie 2019, ora 10:00, Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu echipa de management ARACIS cu experții Băncii Mondiale privind activitățile realizate de Banca Mondială în cadrul Rezultatului 1. Întâlnire cu Domnul Fabrice Henard - Consultant internațional BM – Franța .</p> <p>Ședința de pre - consultare publică cu Reprezentanții Băncii Mondiale. Grupul țintă a sesiunii de pre-consultare a fost format din: prorectori, responsabili ai instituțiilor de învățământ superior cu asigurarea internă a calității (CEAC), studenți, responsabili Școlile doctorale. (Procesul verbal Nr. 67).</p>
Martie 2019	<p>↪ În data de 20 martie 2019, la sediul ARACIS a avut loc întâlnirea între Domnul Rafael Llavori - Head of Unit for Instituțional and Communication - National Agency for Quality Assissment and Accreditation - Madrid - Spania și Prof. univ. dr. Iordan Petrescu – Președinte ARACIS privind Rezultatul 1. Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România. (Procesul verbal Nr. 69)</p> <p>Întâlnirea experților - Activitatea 1.1.Discuții asupra observațiilor și recomandărilor realizate de grupul țintă de la evenimentul Pre-consultare. Pe baza acestuia, experții contractați ARACIS au realizat un set de inputuri și propuneri, care au fost transmise BM.</p> <p>Materialul realizat și prezentat de Domnul Fabrice în luna februarie a fost postat pe site-ul proiectului http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/rezultatele-proiectului/</p> <p><u>Februarie 2019 - Preconsultare privind evaluarea, standardele de calitate și metodologia și transmis experților ARACIS.</u></p>
Aprilie- iunie 2019	<p>În perioada aprilie - iunie 2019, în ordine cronologică, experții contractați au organizat următoarele activități/întâlniri:</p> <p>↪ În data de 16 aprilie 2019, la sediul ARACIS a avut loc întâlnirea între Domnul Rafael Llavori, Manuela Rădulescu și cu echipa de management ARACIS discuții privind bunele practici internaționale în vederea metodologiilor privind evaluarea externă a calității. (Procesul Verbal 71).</p> <p>↪ În data de 23 aprilie 2019, la sediul ARACIS a avut loc întâlnirea între Alin Sava -BM, Manuela Rădulescu -BM și echipa de management ARACIS discuții privind pilotarea metodologiei (Procesul Verbal 72).</p> <p>↪ În data de 9 mai 2019, la sediul ARACIS întâlnire cu Consultantul BM – Iring Wasser (Managing Director of ASIIN, the German Accreditation Agency) – expert contractat de BM pentru Rezultatul 1 - Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România. (Procesul Verbal 73).</p> <p>↪ În 3 iunie experții BM au prezentat "ARACIS Methodology for Program Accreditation on the Bachelor, Master and Ph.D. level"</p>
August- septembrie 2019	<p>În cadrul activității experții BM au realizat următoarele materiale:</p> <p>↪ <u>August 2019_R.1_Annex Quality Procedures Handbook English_var 1</u></p> <p>↪ <u>August 2019_R.1_draft External Evaluation Methodology July 2019 EN var 1</u></p>



Data	Evenimentul
	<ul style="list-style-type: none"> ↪ <u>Septembrie 2019 R.1 Annex Quality Procedures Handbook Romanian Translation</u> ↪ <u>Septembrie 2019 R.1 draft External Evaluation Methodology Romanian Translation</u>
Noiembrie 2019	<p>În procesul de consultare publică și de analiză de input-uri a experților, livrabilele au fost ajustate:</p> <p><u>Noiembrie 2019 Output - 3.1 draft External Evaluation Methodology Revised final English</u></p> <p><u>Noiembrie 2019 Output - 3.1 draft External Evaluation Methodology Romanian Translation Revised final RO</u></p>

Activitatea 1.2. Dezvoltarea de instrumente de management prin realizarea de ghiduri și standarde pentru implementarea și asigurarea raportării în baza noii metodologii de asigurare a calității elaborate

Data	Evenimentul
Aprilie 2018	<p>În luna aprilie 2018, conform cererii de finanțare, s-a realizat documentația în vederea selecției a doi 2 experți - <i>Rezultatul 1, activitatea 1.2</i> „Dezvoltarea de instrumente de management prin realizarea de ghiduri și standarde pentru implementarea și asigurarea raportării în baza noii metodologii de asigurare a calității elaborate”.</p> <p>În cadrul acestui proces de selecție, în perioada aprilie - mai 2018, au fost întocmite și postate pe site-ul proiectului următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↪ http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Nr. 2426 din 26.04.2018. Anuntul de selectie experti Rezultat 1 - ARACIS QAFIN AP.pdf ↪ http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Etapa 1.Lista candidatilor inscrisi proiect QAFIN - ARACIS mai 2018.pdf ↪ http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Nr. 2881 din 17.05.2018 Etapa 2. Verificare indeplinire condit ii generale expeti QAFIN - ARACIS.pdf ↪ http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/25.05.2017/25_mai_2018 - Etapa 3. RI - Pozitia 1. Activitatea 1.2. Expert Ghiduri si standarde ARACIS. Rezultatele condit iilor specifice QAFIN -ARACIS.pdf ↪ http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Anunturi de concursuri/31_mai_2018 - Etapa 4. Rezultatele finale experti QAFIN - ARACIS 1 .pdf <p>În urma finalizării selecției (mai-aprilie 2018) a 2 experți pentru Rezultatul 1, activitatea 1.2 „Dezvoltarea de instrumente de management prin realizarea de ghiduri și standarde pentru implementarea și asigurarea raportării în baza noii metodologii de asigurare a calității elaborate”, cele două poziții au fost ocupate de către Horia Mircea ALĂMOREANU și Mircea NEAGOE iar experții vor fi contractați după luna octombrie 2018.</p>



Data	Evenimentul
Mai 2019	Într-o succesiune cronologică echipa de management, experții BM și experții contractați au organizat următoarele activități/întâlniri: În data de <i>9 mai 2019</i> , la sediul ARACIS întâlnire cu Consultantul BM – Iring Wasser (Managing Director of ASIIN, the German Accreditation Agency) – expert contractat de BM pentru Rezultatul 1 - Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România. (Procesul Verbal 73).
Iunie 2019	În <i>3 iunie 2019</i> experții BM au prezentat "ARACIS Methodology for Program Accreditation on the Bachelor, Master and Ph.D. level". În cadrul activității experții BM au realizat următoarele materiale: <ul style="list-style-type: none"> ↪ August 2019 R.1 Annex Quality Procedures Handbook English var 1 ↪ August 2019 R.1 draft External Evaluation Methodology July 2019 EN var 1 ↪ Septembrie 2019 R.1 Annex Quality Procedures Handbook Romanian Translation ↪ Septembrie 2019 R.1 draft External Evaluation Methodology Romanian Translation
Septembrie 2019	Cei doi experți selectați în 2018, au fost contractați pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 2 septembrie 2019. La sediul ARACIS a fost organizată în 18 septembrie 2019 o întâlnire între echipa de management și experții contractați la Activitățile 1.2 și 1.4 (PV.nr. 82)
Noiembrie 2019	În procesul de consultare publică și de analiză de input-uri a experților, livrabilele au fost ajustate: Noiembrie 2019 Output - 3.1 draft External Evaluation Methodology Revised final English Noiembrie 2019 Output - 3.1 draft External Evaluation Methodology Romanian Translation Revised final RO
Ianuarie 2020	La sediul ARACIS au fost organizate următoarele activități/ședințe de lucru: <ul style="list-style-type: none"> ↪ 13 ianuarie 2020 - Întâlnire de lucru cu echipa de management ARACIS, responsabilii Băncii Mondiale și Experții Contractați în Rezultatul 1 (PV.nr. 91) ↪ 15 ianuarie 2020 Întâlnire de lucru cu responsabilii Băncii Mondiale și Experții QAFIN ARACIS în Rezultatul 1 (PV.nr. 92) ↪ 22 ianuarie 2020 Întâlnire de lucru cu responsabilii Băncii Mondiale și Experții QAFIN ARACIS în Rezultatul 1 (PV.nr. 94)
Februarie 2020	În luna februarie 2020 experții BM au prezentat livrabilul 3.2. Experții BM au elaborat și prezentat următoarele materiale: <ul style="list-style-type: none"> ↪ WB IQA Guidelines 25.10.2019 ↪ WB Methodology QA prop in nutshell 25.10.2019 ↪ WB QA Joint Programmes 25.10.2019

Activitatea 1.3. Dezvoltarea și îmbunătățirea instrumentelor informatice de suport pentru aplicarea metodologiilor și procedurilor elaborate, inclusiv îmbunătățirea sistemului de gestionare al Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS.



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Data	Evenimentul
2017	Contractul cu Banca Mondială fiind semnat la data de 24/07/2017, acest fapt a condus la întârzierea cu cel puțin două luni a selecției expertului intern pentru dezvoltarea modulului informatic suport. Totodată pentru Activitatea 3 s-a solicitat prelungirea termenului de realizare, prin notificarea 3, aceasta conducând la prelungirea termenului de finalizare. ARACIS a contribuit la elaborarea metodologie de angajare a experților în cadrul proiectului.
Ianuarie 2018	Selectarea expertului pentru dezvoltarea modulului informatic suport a fost amânată având în vedere că s-a semnat cu întârziere contractul cu Banca Mondială. În procesul de evaluare a performanțelor sistemului TIC existent la partenerul ARACIS, se constata faptul ca modernizarea acestuia implică costuri similare cu achiziția unei aparaturi noi mult mai performante. În vederea demarării procesului de selecție și contractare a expertului IT s-a solicitat prin nota explicativă pentru Actul Adițional Nr. 1 modificarea perioadei de selecție și diminuarea perioadei de contractare, modificând și bugetul proiectului, astfel încât să se coreleze cu perioada de desfășurarea a activității acestuia.
02 aprilie 2018	A fost contractat Cristian ENI Expert intern IT, R_1 Activ.1.3 Dezvoltarea și îmbunătățirea instrumentelor informatice de suport pentru aplicarea metodologiei și procedurilor elaborate, inclusiv îmbunătățirea sistemului de gestionare a Registrului National al Evaluatorilor ARACIS.
Iulie 2018	În luna iulie expertul IT intern contractat în luna aprilie s-a retras din proiect prin demisie.
	Necesitatea reluării selecției unui expert IT a fost stipulată în Nota justificativă pentru Actul Adițional nr.2.
Ianuarie-Februarie 2019	În data de 31.01. 2019 pe Site-ul Proiectului a fost postat anunțul de concurs expert extern IT QAFIN: http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Anunturi_de_concursuri/31012019_Anunt_site_si_avizier_angajare_experti_SIPOCA_16.pdf În data 15 februarie – Comisia de concurs a prezentat rezultatele selecției de dosare : <u>Rezultat selecție dosare (Nr. 949/15.02.2019)</u> În data de 19.02.2019 au fost postate: <u>Rezultate concurs Expert extern IT (Nr. 1044/19.02.2019)</u>
Martie-aprilie 2019	În perioada martie-mai 2019, societatea contractată pentru ”Concepere dezvoltare/adaptare Site-ul WEB, inclusiv domeniu” a demarat activitatea de dezvoltare și îmbunătățire a Site-ului WEB ARACIS. Responsabilii proiectului în consultare cu Consiliul ARACIS și inspectorii de specialitate au realizat și prezentat societății contractate arhitectura noului Site ARACIS.
Aprilie-iunie 2019	În perioada aprilie-iunie 2019, societatea contractantă pentru ”Concepere dezvoltare/adaptare Site-ul WEB, inclusiv domeniu” a demarat activitatea de dezvoltare și îmbunătățire a Site-ului WEB ARACIS.
Iulie-Noiembrie 2019	Societatea contractată pentru ” Concepere dezvoltare/adaptare Site-ul WEB, inclusiv domeniu ” a demarat activitatea de dezvoltare și îmbunătățire a Site-ului WEB ARACIS.



Data	Evenimentul
	Societatea contractată a transferat tot conținutul Site-ului ARACIS în nou noul site în baza arhitecturii prezentate.
Septembrie 2019	<p>În luna septembrie 2019 s-a scos la concurs postul vacant de Expert IT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12.09.2019 <u>Anunț concurs expert extern IT QAFIN - ARACIS (Nr. 5601/12.09.2019)</u> - <u>Rezultatul selecției dosarelor</u> - Nr. 5841/01.09.2019
Octombrie 2019	<p>Pentru ocuparea postului și-au depus dosarele 3 candidați.</p> <p>În urma probei scrise și interviului, postul a fost ocupat de Domnul Florin Mihai.</p> <p>A fost contractat Mihai FLORIN Expert extern IT pentru Rezultatul R1.3 pentru o perioada de 7 luni între 01.11.2019-31.05.2020</p>
Septembrie-Noiembrie 2019	<p>În perioada de octombrie-decembrie 2019 Expertul IT contractat – Mihai Florin, împreună cu Experții IT ai BM a participat la proiectarea și ajustarea modului informatic.</p> <p>Se încarcă modulul informatic cu date privind structura sistemului de învățământ, algoritmul de determinare a indicatorilor compozit și informațiile explicative ale datelor primare.</p> <p>La sediul ARACIS periodic au loc întâlniri între experții IT și managementul proiectului în vederea dezvoltării sistemului informatic.</p>
Decembrie 2019-Februarie 2020	<p>În perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020 au loc mai multe întâlniri la sediul ARACIS privind mentenanța noului site www.aracis.ro</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 decembrie 2019 _Proces verbal ședința nr.88 - 16 decembrie 2019 _Proces verbal ședința nr.89 - 22 ianuarie 2020 _Proces verbal ședința nr.93 - 27 ianuarie 2020 _Proces verbal ședința nr.95. <p>În urma acestor ședințe de mentenanță noul site www.aracis.ro a intrat în funcțiune începând cu luna februarie 2020.</p>
Ianuarie-martie 2020	<p>În perioada ianuarie-martie 2020 Expertul IT contractat – Mihai Florin, împreună cu Experții IT ai BM a participat la proiectarea și ajustarea modului informatic.</p> <p>Se încarcă modulul informatic cu date privind structura sistemului de învățământ.</p> <p>La sediul ARACIS periodic au loc întâlniri între experții IT și managementul proiectului în vederea dezvoltării modului informatic.</p> <p>În data de 4 martie 2020 a avut loc ședință de lucru cu experții IT ai ARACIS și BM privind sistemul informatic integrat al ARACIS (PV 98) Sediul ARACIS.</p>
Aprilie-mai 2020	Ca urmare a pandemiei de COVID-19 se suspenda activitatea în perioada 10.04-09.06.2020.
Iunie-iulie 2020	<p>Au avut loc întâlniri și consultări periodice între experții IT BM și ARACIS și managementul proiectului în vederea dezvoltării sistemului informatic al procesului de evaluare externă a ARACIS.</p> <p>În perioada iunie-iulie 2020 Expertul IT contractat – Mihai Florin, împreună cu Experții IT ai BM a participat la proiectarea și ajustarea modului informatic.</p> <p>Se încarcă modulul informatic cu date privind structura sistemului de învățământ.</p>



Data	Evenimentul
	<p>La sediul ARACIS periodic au loc întâlniri între experții IT și managementul proiectului în vederea dezvoltării modului informatic.</p> <p>În data de 2 iulie 2020 a avut loc ședință de lucru online cu experții IT ai ARACIS și BM privind sistemul informatic integrat al ARACIS (PV 111) - Zoom Meeting.</p> <p>În data de 12 august 2020, Webex meeting Experții IT ai BM și ARACIS Prezentare platforma QA - ARACIS Ședință de prezentare a Platformei QA – ARACIS care descrie procedurile care stau la baza activităților ARACIS de evaluare a programelor de studii universitare de licență. (Procesul verbal 115).</p>
Octombrie-decembrie 2020	<p>Au avut loc întâlniri și consultări periodice între experții IT BM și ARACIS și managementul proiectului în vederea dezvoltării sistemului informatic al procesului de evaluare externă a ARACIS.</p> <p>În perioada octombrie-decembrie 2020 Expertul IT contractat – Mihai Florin, împreună cu Experții IT ai BM a participat la proiectarea și ajustarea modului informatic.</p> <p>Se încarcă modulul informatic cu date privind structura sistemului de învățământ.</p> <p>La sediul ARACIS periodic au loc întâlniri între experții IT și managementul proiectului în vederea dezvoltării modului informatic.</p> <p>Au avut loc întâlniri și consultări periodice între experții IT BM și ARACIS și managementul proiectului în vederea dezvoltării sistemului informatic al procesului de evaluare externă a ARACIS.</p> <p>Pentru luna ianuarie (22) este planificată sesiunea de formare și instruire a experților pe noua platformă realizată.</p> <p>Prin AA6 aprobat în data de 22.12.2020 a fost prelungită activitatea și contractul expertului IT Mihai Florin, astfel</p> <p>Contractul individual de muncă nr.158/24.10.2019 a fost prelungit prin AA nr.3 din 23.12.2020, până la data de 28.06.2021.</p>

Activitatea 1.4. Pilotarea noii metodologii și a procedurilor dezvoltate și implementarea unui mecanism de consultare între actorii relevanți, precum și colaborarea cu universitățile în vederea identificării unor concepte inovative

Data	Evenimentul
noiembrie 2017	Procesul de achiziție a pachetelor de materiale promoționale a fost demarat prin aprobarea la nivel de partener a machetelor cu identitate vizuala.
aprilie – iunie 2018	<p>În luna aprilie 2018, conform cererii de finanțare, s-a realizat documentația în vederea selecției a 15 experți din care: <i>10 experți evaluare instituțională, 3 experți evaluare programe de studii și 2 experți consultări publice - Rezultatul I, activitatea 1.4</i> „Pilotarea noii metodologii și a procedurilor dezvoltate și implementarea unui mecanism de consultare între actorii relevanți, precum și colaborarea cu universitățile în vederea identificării unor concepte inovative”.</p> <p>În cadrul acestui proces de selecție, în perioada aprilie - mai 2018, au fost întocmite și postate pe site-ul proiectului următoarele documente:</p> <p>↳ http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Nr._2426_din_26.04.2018._Anuntul_de_selectie_experti_Rezultat_1_-</p>

Data	Evenimentul
	<p><u>ARACIS_QAFIN_AP.pdf</u></p> <p>↪ <u>http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Etapa_1_Lista_candidat_ilor_incrisi_proiect_QAFIN_ARACIS_mai_2018.pdf</u></p> <p>↪ <u>http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Nr_2881_din_17.05.2018_Etapa_2_Verificare_indeplinire_condit_ii_generale_experti_QAFIN_ARACIS.pdf</u></p> <p>↪ <u>http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/25.05.2017/25_mai_2018_Etapa_3_RI_Pozitia_2.1_Activitatea_1.4_Expert_evaluare_institutionala_Rezultatele_condit_iilor_specifice_QAFIN_ARACIS.pdf</u></p> <p>↪ <u>http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/25.05.2017/25_mai_2018_Etapa_3_RI_Pozitia_2.2_Activitatea_1.4_Expert_evaluare_programe_Rezultatele_condit_iilor_specifice_QAFIN_ARACIS.pdf</u></p> <p>↪ <u>http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/25.05.2017/25_mai_2018_Etapa_3_RI_Pozitia_2.3_Activitatea_1.4_Expert_consultare_publica_Rezultatele_condit_iilor_specifice_QAFIN_ARACIS.pdf</u></p> <p>↪ <u>http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Anunturi_de_concursuri/31_mai_2018_Etapa_4_Rezultatele_finale_experti_QAFIN_ARACIS_1.pdf</u></p> <p>Din cele 15 poziții au fost ocupate 13, cele două poziții neocupate fiind consemnate în Nota explicativă - Actul Adițional 2 și resoase la concurs <u>http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Anunturi_de_concursuri/05.06.2018_Anuntul_de_selectie_experti_Rezultat_1_ARACIS_QAFIN.pdf</u></p> <p>Expertii contractați pentru consultari publice : Gabriele JITARU Mihaela MUREȘAN</p> <p>Expertii contractați pentru evaluare institutionala: Ștefan STANCIU Liviu MĂRCUȚ Mihail ANTON Aurel ALECU Gligor CIORTEA Tatiana Puiuța DĂNESCU Daniela DĂNCIULESCU Radu Mircea DAMIAN Horia Mircea ALĂMOREANU Mircea NEAGOE</p> <p>Expertii contractați evaluare programe de studii:</p>

Data	Evenimentul
	<p>MINCĂ Dana Galieta DINCA Marius Sorin NISTOR Razvan Liviu</p> <p>În cadrul acestui proces de selecție a posturilor neocupate, în luna iunie, au fost întocmite și postate pe site-ul proiectului următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↪ <u>05.06.2018. Anuntul de selectie experti Rezultat 1 - ARACIS QAFIN (Nr. 3303/05.06.2018)</u> ↪ <u>22.06.2018 Etapa 1. Opis dosare candidaturi experti QAFIN A 1.4 expert evaluare programe de studii (Nr. 3775/22.06.2018)</u> ↪ <u>22.06.2018 Etapa 2. Verificare indeplinire condiții generale expeti QAFIN -ARACIS (Nr. 3774/22.06.2018)</u> ↪ <u>28.06.2018 Etapa 3. R1. A.1.4. Rezultatele condițiilor specifice QAFIN -ARACIS (Nr.3829/28.05.2018)</u> ↪ <u>02.07.2018 Etapa 4. R1. A.1.4. Rezultatele finale QAFIN -ARACIS - 2.06.2018 (Nr. 3926/02.07.2018)</u> <p>În data de 25 aprilie 2018, a fost transmis spre aprobare pe SEAP anunțul de publicare a documentelor aferente achiziției de servicii organizare evenimente și materiale promoționale, ca urmare a respingerii de către ANAP în data de 13.04.2018 a dosarului de licitație depus în 28.03.2018 .</p> <p>În cadrul ședinței de management din data 27 aprilie 2018, sediul ARACIS (Procesul verbal nr. 31) au fost purtate discuții cu privire la documentele necesare achiziției pentru serviciile de dezvoltare site web.</p> <p>În data de 17.05.2018 a fost publicat anunțul pentru licitația de "Servicii pentru evenimente". S-a propus și aprobat ca data de 07.06.2018 să fie data deschiderii licitației.</p> <p>În data de 07.06.2018 a avut loc deschiderea licitației și evaluarea garanțiilor de participare depuse de către ofertanți - Procesul verbal de evaluare nr. 1.</p> <p>În perioada 08-12.06.2018 au fost analizate DUAE (document unic de achiziție european) depuse de către ofertanți în SEAP și au fost întocmite anexele la Procesul verbal de evaluare nr. 2.</p> <p>În data de 13.06.2018 a avut loc ședința de finalizare evaluare a DUAE - Procesul verbal de evaluare nr. 2.</p> <p>În perioada 14-19.06.2018 au fost analizate ofertele tehnice depuse de către ofertanți și au fost întocmite anexele la Procesul verbal de evaluare nr. 3.</p> <p>În data de 20.06.2018 a avut loc ședința de finalizare a evaluării ofertelor tehnice și transmitere clarificare - Procesul verbal de evaluare nr. 3.</p> <p>În data de 21.06.2018 a avut loc ședința de verificare a răspunsului la clarificare depus de către ofertant - Procesul verbal de evaluare nr. 4.</p> <p>În perioada 22-29.06.2018 au fost analizate ofertele financiare depuse de către ofertanți și au fost întocmite anexele la Procesul verbal de evaluare a ofertelor financiare, finalizat prin Procesul verbal de evaluare financiară nr. 5 din data de 02.07.2018.</p>
15 Mai 2019	15 mai 2019 – la sediul ARACIS ședință de management între responsabilii MEN și Partener în vederea pilotării metodologiei și a consultărilor publice.
Septembrie 2019	18 septembrie 2019 - Întâlnire echipa de management și experții contractați la Activitățile 1.2 și 1.4 la sediul ARACIS (PV.nr. 82)

Data	Evenimentul
	<p>În luna septembrie 2019 au proiectate cele 5 conferințe de consultare publică a metodologiei draft elaborată de BM astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↪ 25.10.2019 - București-Ilfov ↪ 22.11.2019 – Timișoara ↪ 13.12.2019 – Iași ↪ 17.01.2020 – Brașov (realizata in 07.02.2020) ↪ 31.01.2020 – Cluj Napoca <p>Grupul țintă este format din minim 250 cadre didactice și studenți Operator Economic contract în asigurarea desfășurării evenimentelor publice este: SC 1001 Afaceri SRL. Operatorul economic în asigurarea ”serviciii de tiparire” este: S.C. Alma Total Solution SRL.</p>
24 octombrie 2019	24 octombrie 2019 – Întâlnire de lucru cu echipa de management ARACIS, responsabilii Băncii Mondiale și Experții Contractați în Rezultatul 1 la sediul ARACIS (PV.nr. 85)
Octombrie-Noiembrie 2019	<p>În data de 25 octombrie a avut loc prima consultare regională – București Ilfov la care au participat 48 de cadre didactice din cele 32 de instituții de învățământ superior aflate în Regiunea Bucureștii Ilfov.</p> <p>La prima consultare publică care avut loc în data de 25 octombrie 2019 în București, au fost prezentate următoarele materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↪ Prezentare generală Proiect QAFIN 25 octombrie 2019 ↪ Itmi prezentare Prof. Stefan Stanciu 25 octombrie 2019 ↪ WB IQA Guidelines 25.10.2019 ↪ WB Methodology QA prop in nutshell 25.10.2019 ↪ WB QA Joint Programmes 25.10.2019 <p>Fiecare participant a fost intrat în posesia: brosurii, formularului grup țintă, a programului evenimentului și materialele promoționale aferente.</p>
22 Noiembrie 2019	<p>Cea de a II-a consultare publică care avut loc în data de 22 noiembrie 2019 în Timisoara, au fost prezentate următoarele materiale:</p> <p>Noiembrie 2019 – Prezentare proiect QAFIN Timișoara Noiembrie 2019 – Prezentare QA Joint Programmes Timișoara</p> <p>Iar experții pe comunicare și raportare (Mihaela Mureșan și Gabriela Jitaru) au realizat și emis un chestionar în rândul participanților.</p> <p>Fiecare participant a fost intrat în posesia: brosurii, formularului grup țintă, a programului evenimentului și materialele promoționale aferente.</p>
13 Decembrie 2019	<p>La consultarea publică din Iași au fost prezentate următoarele materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prezentare proiect QAFIN R1 – Iasi 13 decembrie 2019 ✓ IS terminologie generală JP Iasi 13 decembrie 2019 ✓ QA Joint Programmes Iasi 13 decembrie 2019 <p>La toate consultările publice a fost prezentat și completat de grupul țintă chestionarul elaborat de experții ARACIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Decembrie 2019 – Chestionar Consultare publică Metodologie ARACIS <p>Fiecare participant a intrat în posesia broșurii, a formularului grup țintă, a programului evenimentului și a materialelor promoționale aferente.</p>
Ianuarie 2020	La sediul ARACIS au fost organizate următoarele activități/ședințe de lucru:



Data	Evenimentul
	<ul style="list-style-type: none"> ↪ 13 ianuarie 2020 - Întâlnire de lucru cu echipa de management ARACIS, responsabilii Băncii Mondiale și Experții Contractați în Rezultatul 1 (PV.nr. 91); ↪ 15 ianuarie 2020 Întâlnire de lucru cu responsabilii Băncii Mondiale și Experții QAFIN ARACIS în Rezultatul 1 (PV.nr. 92); ↪ 22 ianuarie 2020 Întâlnire de lucru cu responsabilii Băncii Mondiale și Experții QAFIN ARACIS în Rezultatul 1 (PV.nr. 94).
31 ianuarie 2020	<p>La consultarea publică din Cluj au fost prezentate următoarele materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Program conferință regională Cluj 31 ianuarie 2020 ✓ Prezentare Proiect QAFIN R1 Cluj 31 ianuarie 2020 ✓ Program conferinta regionala QAFIN Rez 1 – Brasov 7 februarie 2020 <p>La toate consultările publice a fost prezentat și completat de grupul țintă chestionarul elaborat de experții ARACIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Decembrie 2019 – Chestionar Consultare publică Metodologie ARACIS <p>Fiecare participant a intrat în posesia broșurii, a formularului grup țintă, a programului evenimentului și a materialelor promoționale aferente.</p>
07 februarie 2020	<p>La consultarea publică din Brașov au fost prezentate următoarele materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prezentare proiect QAFIN Rez 1 – Brasov 7 februarie 2020 ✓ Prezentare JP proiect QAFIN Rez 1 – Brasov 7 februarie 2020 <p>La toate consultările publice a fost prezentat și completat de grupul țintă chestionarul elaborat de experții ARACIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Decembrie 2019 – Chestionar Consultare publică Metodologie ARACIS <p>Fiecare participant a intrat în posesia broșurii, a formularului grup țintă, a programului evenimentului și a materialelor promoționale aferente.</p>
Februarie 2020	<p>In cadrul Rezultatul 1, activitatea 1.4 „Pilotarea noii metodologii și a procedurilor dezvoltate și implementarea unui mecanism de consultare între actorii relevanți, precum și colaborarea cu universitățile în vederea identificării unor concepte inovative” cei 2 experți din echipa de pilotare au prezentat Raport final al procesului de consultare ”</p> <p>https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/10/Prezentare_ARACIS-proces-consultareQAFIN.pptx</p>
Octombrie 2020	<p>ARACIS Proces consultare proiect QAFIN</p> <p>https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/10/Prezentare_ARACIS-proces-consultareQAFIN.pptx</p>
Februarie 2021	<p>Distribuirea către 38 de universități cu programe de studii ID și IFR a broșuri ”Standardele specifice și Ghidul privind evaluarea externă a calității programelor de studii universitare la formele de învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR)”</p>

Activitatea 1.5. Finalizarea metodologiei și a ghidurilor de proceduri, și aprobarea lor prin acte normative adecvate

Data	Evenimentul
------	-------------

<p>Ianuarie 2020</p>	<p>În luna ianuarie 2020 s-au scos la concurs două posturi de experți ARACIS și două posturi de experți MEC în vederea finalizării metodologiei și a ghidurilor. Documentele aferente procesului de selecție au fost postate pe site-ul ARACIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nr. 259 din 23.01.2020. Anunțul de selecție experți Rezultat 1.5 – ARACIS QAFIN ✓ Anexa 1 – cerere înscriere ✓ Verificare indeplinire condiții generale QAFIN experți Rezultat 1.5 ✓ Etapa 3 R1.5 Rezultatele condițiilor specifice QAFIN ✓ Rezultate finale selecție experți R1.5 <p>Respectiv site-ul UMP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Anunț de selecție experți Rezultat 1 Activitatea 1.5 MEC QAFIN ✓ Rezultate selectie experți R1, A1.5 MEC QAFIN - Conditii generale ✓ Rezultate selectie experți R1, A1.5 MEC QAFIN - Conditii specifice ✓ <u>Rezultate finale selectie experți R1 A1.5 - MEC QAFIN</u> <p>Cele două poziții ARACIS au fost ocupate de dl Radu DAMIAN și dl Alexandru CHIȘ, iar cele două poziții MEN au fost ocupate de dl Ștefan STANCIU și dl Mircea NEAGOE. Experții vor fi contractați din luna martie.</p>
<p>Martie- Aprilie 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> ↪ 26 martie 2020 ora 15:00 ședință de lucru cu experții contractați A.1.5 ai ARACIS și MEN privind elaborarea Metodologiei ARACIS format HG (PV 101) "Sediul": Video conferință -Cisco Webex Meeting. ↪ 27 martie 2020 ora 11:00 ședință de lucru cu Responsabilii ARACIS și BM privind Rezultatul 1 și Rezultatul 4 (PV 102) "Sediul": Video conferință -Cisco Webex Meeting ↪ 30 martie 2020 ora 16:00 ședință de lucru cu experții contractați A.1.5 ai ARACIS și MEN privind elaborarea Metodologiei ARACIS format HG (PV 103) "Sediul": Video conferință -Cisco Webex Meeting. ↪ 3 aprilie 2020 ora 11:00 ședință de lucru cu experții contractați A.1.5 ai ARACIS și MEN privind elaborarea Metodologiei ARACIS format HG "Sediul": Video conferință -Cisco Webex Meeting (Procesul verbal 104).
<p>10 Aprilie - 9 Iunie 2020</p>	<p>Ca urmare a suspendării proiectului în perioada 10.04-09.06.2020 datorate pandemiei de COVID 19, activitatea experților MEN s-a decalat cu 2 luni, respectiv până la 28.06.2020.</p>
<p>16 Iunie 2020</p>	<p>În baza Metodologiei BM, experții au elaborat o serie de structuri și elemente privind Finalizarea metodologiei ARACIS. Aceste elemente și structuri au fost dezbătute interactiv cu echipa de management și în ședința din 16 iunie 2020 ședință de lucru cu experții contractați A.1.5 ai ARACIS și MEN privind elaborarea Metodologiei ARACIS format HG "Sediul": Video conferință -Cisco Webex Meeting (Procesul verbal 109). Experții contractați au avut numeroase întâlniri online.</p>
<p>Septembrie - octombrie 2020</p>	<p>În luna septembrie metodologiile și ghidurile realizate de experți au fost înaintate spre consultare publică, iar în octombrie 2020 în cadrul Consiliului ARACIS a fost aprobată.</p>
<p>Octombrie 2020</p>	<p>În luna octombrie 2020 au fost tiparite brosurile de la Rezultatul 1. Materialele rezultate pot fi consultate în secțiunea REZULTATE PROIECTULUI /Rezultatul 1</p>



<https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/12/2.1.-Partea-VI-Metodologie-Ghid-ID-IFR.pdf>

Activitatea 1.6. Informare și publicitate

Data	Evenimentul
Septembrie 2017	<p>În site-ul ARACIS a fost creată o secțiune specială dedicată proiectului QAFIN care include informații generale despre proiect - titlu, denumire beneficiar și partener, scop, obiective specifice, rezultate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală.</p> <p>Link: http://www.aracis.ro/despre-proiect-qafin/</p>
Noiembrie 2017	<p>În site-ul ARACIS a fost creată versiunea în limba engleză a secțiunii dedicate proiectului, care include o serie de informații în limba engleză despre proiectul QAFIN.</p> <p>Link: http://www.aracis.ro/en/projects/qafin/</p> <p>De asemenea, în vederea diseminării informațiilor despre proiectul QAFIN, a fost transmisă o propunere de articol către Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA), în vederea publicării contribuției transmise în Newsletter-ul ENQA estimat să apară la finalul lunii septembrie 2017.</p> <p>În etapa actuală, conținutul broșurilor nu a fost structurat, astfel procesul de achiziție a serviciilor de editare, creație, tipărire broșuri și afișe a fost demarat doar prin aprobarea la nivel de partener a machetelor cu identitate vizuală. Aceste întârzieri se datorează și modificărilor legislative aduse de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, nu au permis nominalizarea și tarifarea orară a expertului management contracte (PJ) și achiziții publice partener.</p> <p>A fost demarat procesul privind studiul de piață pentru actualizare site web pentru partener.</p>
16-19 Noiembrie 2017	<p>La reuniunea Consiliului Național al Rectorilor, desfășurată în perioada 16-19 noiembrie, la Iași, reprezentanții MEN, alături de reprezentanți ai ARACIS și ai Băncii Mondiale au prezentat obiectivele și activitățile proiectului QAFIN.</p>
Ianuarie-martie 2018	<p>Procesul de achiziție a serviciilor de editare, creație, tipărire broșuri și afișe a fost demarat doar prin aprobarea la nivel de partener a machetelor cu identitate vizuală. A fost demarat procesul privind studiul de piață pentru actualizare site web pentru partener.</p> <p>La nivelul partenerului, în vederea selectării expertului prevăzut la această activitate s-au desfășurat următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 5 – 25 ianuarie Conceperea și publicarea/postarea a Anunțul de selecție experți Rezultat 1 Activitatea 1.6.- ARACIS QAFIN ✓ 6 februarie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Erata modificare calendar selecție experți Rezultat 1 ✓ 2- 5 martie - Selecția dosarelor în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor generale de participare ✓ 5 martie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 1. Lista dosare depuse candidaturi experți QAFIN-ARACIS total poziții ”

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 6 martie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: "Etapa 2. Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării îndeplinirii condițiilor generale de participare ✓ 12 martie- Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: "Etapa 3. Afișarea rezultatelor privind îndeplinirea condițiilor specifice QAFIN - ARACIS ✓ 15 martie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: "Etapa 4. Afișarea rezultatelor finale QAFIN -ARACIS http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/anunturi-de-concursuri/ <p>Documentele cu privire la selecția experților prevăzuți a desfășura activități în cadrul proiectului au fost publicate pe site-ul proiectului</p>
30 martie 2018	A fost contractat un expert pentru Activitatea 1.6 Adina NICA expert in comunicare si informare in cadrul proiectului. Durata 01.04.2018-27.02.2019 (11 luni/480 ore)
Aprilie-mai 2018	<p>În perioada aprilie – mai 2018 expertul contractat a realizat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Draft Brosura QAFIN 27 mai 2018 ↳ Afis QAFIN 4_21.05.2018.docx ↳ Prezentare generala proiect QAFIN_ppt_mai 2018.pptx ↳ Template_Prezentare QAFIN_ppt_2018.ppt <p>În perioada aprilie-mai 2018, pe site-ul proiectului la rubrica Rezultate au fost postate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Prezentarea generală a proiectului QAFIN http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Rezultate/11_15_iunie_2018_-_Prezentare_generala_proiect_QAFIN_.pdf b) Egalitatea de gen în cadrul proiectului QAFIN – MINI RAPORT -Rezultatul 1 Activitatea 1.7. http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Rezultate/Mai_2018-Egalitatea_de_gen_Mini-raport_Rezultatul_1.pdf c) materialul realizat de BM "Livrabil 2.1 Draft Recomandări pentru metodologia de clasificare a instituțiilor de învățământ superior Versiunea a 2-a (include și ierarhizarea programelor de studii) http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Rezultate/Propunere_Metodologie_clasificare_BM_apr_2018.pdf d) materialul realizat și prezentat la CNR de D-nul Prof. Dorian Cojocaru privind Rezultatul 2 Activitatea 2.1. http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Rezultate/1-2_mai_2018_CNR_Oradea_-_Rezultatul_2_Clasificarea_universitatilor_si_ierarhizarea_programelor_QAFIN.pdf <p>Tot pe site-ul proiectului, la rubrica Anunțuri concurs, au fost postate documentele cu privire la selecția experților. http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/anunturi-de-concursuri/</p>
Octombrie - Decembrie 2018	<p>În perioada octombrie-decembrie 2018 expertul Informare și comunicare contractat a realizat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traducerea în limba engleză și structurarea informațiilor despre proiect, pentru a fi publicate pe pagina web a ARACIS, la secțiunea (EN) Proiecte – QAFIN – Despre Proiect;

	<ul style="list-style-type: none">• Documentarea privind aparițiile despre proiect și structurarea acestora, în vederea publicării pe pagina web a ARACIS în cadrul unei subsecțiuni nou-create;• Reactualizarea materialelor elaborate în proiect, pentru a fi în concordanță cu Manualul de identitate vizuală, versiunea august 2018 – au fost reactualizate Afișul proiectului și draft-urile a două comunicate de presă referitoare la Metodologia de evaluare externă; <p>Pe site-ul proiectului, au fost realizate următoarele completări:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ la subsecțiunea ”Despre proiect” (variante în limba engleză – About Project), au fost postate informațiile despre proiect traduse în limba engleză;❖ a fost creată subsecțiunea ”Comunicate” care a fost încărcată cu toate aparițiile despre proiect (apariții în presă, în Newslettere etc.).
Februarie 2019	Materialul realizat și prezentat de Domnul Fabricice în luna februarie a fost postat pe site-ul proiectului http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/rezultatele-proiectului/ <u>Februarie 2019 – Preconsultare privind evaluarea, standardele de calitate și metodologia și transmis expertilor ARACIS</u>
Septembrie 2019	În luna septembrie 2019 au fost planificate conferințele de consultare publică astfel: <ul style="list-style-type: none">↪ 25.10.2019 - București-Ilfov↪ 22.11.2019 – Timișoara↪ 13.12.2019 – Iași↪ 31.01.2020 – Cluj↪ 07.02.2020- Brașov
Octombrie 2019- Ianuarie 2020	Potrivit Cererii de finanțare și pentru o bună vizibilitate a proiectului și a rezultatelor acestuia, au fost realizate următoarele materiale promoționale, care au fost fie afișate/postate la locurile de desfășurare ale conferințelor sau au fost, respectiv, distribuite participanților la conferințe: <ul style="list-style-type: none">- banner- roll-up-uri- afișe- rucsac- mape proiect- broșură proiect- bloc notes- pixuri <p>Toate materialele promoționale conțin elementele de identitate vizuală obligatorii în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală.</p> <p>Ca urmare a evenimentelor realizate, pe site-ul proiectului QAFIN-ARACIS, http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/rezultatele-proiectului/, sunt postate materialele prezentate la conferință.</p>
Octombrie- Noiembrie 2019	În data de 25 octombrie 2019, Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE) și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București - Aula Facultății de Biotehnologii, Etajul I, prima conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a

	<p>calității în învățământul superior din România” elaborate în cadrul proiectului QAFIN.</p> <p><u>QAFIN - Program conferință regională București</u></p> <p><u>1. Prezentare generală Proiect QAFIN 25 octombrie 2019</u></p> <p><u>2. Itemi prezentare Prof. Stefan Stanciu 25 octombrie 2019</u></p> <p><u>WB IQA Guidelines 25.10.2019</u></p> <p><u>WB Methodology QA prop in nutshell 25.10.2019</u></p> <p><u>WB QA Joint Programmes 25.10.2019</u></p> <p><u>Poze conferință</u></p> <p>În data de 22 noiembrie 2019, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Hotel Strelia din municipiul Timișoara – Sala Meteora, a doua conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”, elaborate în cadrul proiectului QAFIN.</p> <p><u>QAFIN Rez 1 Comunicat de presa a doua confer reg TM nov 2019</u></p> <p><u>Program Conferinta Timisoara 22 noiembrie 2019 QAFIN</u></p> <p><u>Noiembrie 2019 - Prezentare proiect QAFIN Timișoara</u></p> <p><u>Noiembrie 2019 - Prezentare QA Joint Programmes Timișoara</u></p>
Decembrie 2019- Februarie 2020	<p>În data de 13 decembrie 2019, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Hotel Majestic din municipiul Iași – Sala Nicolae Grigorescu, a treia conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”, elaborate în cadrul proiectului QAFIN.</p> <ul style="list-style-type: none">↪ <u>QAFIN Rez 1 Comunicat de presă a treia conferință regională IS decembrie 2019</u>↪ <u>Program Iasi 13 decembrie 2019</u>↪ <u>Prezentare proiect QAFIN R1 - Iasi 13 decembrie 2019</u>↪ <u>IS terminologie generală JP Iasi 13 decembrie 2019</u>↪ <u>QA Joint Programmes Iasi 13 decembrie 2019</u>↪ <u>Poze Conferinta regională Iași - decembrie 2019</u> <p>Comunicat de presă proiect QAFIN – A patra conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”</p> <p>În data de 31 ianuarie 2020, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Hotel Belvedere din municipiul Cluj-Napoca, a patra conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”, elaborate în cadrul proiectului QAFIN.</p> <p><u>Comunicat de presă QAFIN R1 Cluj 31 ianuarie 2020</u></p>



	<p>Program conferință regională Cluj 31 ianuarie 2020 Prezentare Proiect QAFIN R1 Cluj 31 ianuarie 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Comunicat de presă proiect QAFIN – A cincea conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România” <p>În data de 07 februarie 2020, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Hotel Apollonia din municipiul Brașov, a cincea conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”, elaborate în cadrul proiectului QAFIN.</p> <p>Comunicat de presă a cincea conferință regională QAFIN Rez 1 – Brasov februarie 2020 Program conferinta regionala QAFIN Rez 1 – Brasov 7 februarie 2020 Prezentare proiect QAFIN Rez 1 – Brasov 7 februarie 2020 Prezentare JP proiect QAFIN Rez 1 – Brasov 7 februarie 2020</p>
Martie 2020	Activitate finalizata.

Activitatea 1.7. Implementarea principiilor orizontale Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen

Data	Evenimentul
Noiembrie 2017	Se respectă principiile de dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare și egalitate de gen în activitățile derulate de MEN, ARACIS și BM.
Ianuarie- Martie 2018	<p>La nivelul partenerului, în vederea selectării expertului prevăzut la această activitate s-au desfășurat următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 5 – 25 ianuarie Conceperea și publicarea/postarea a Anunțul de selecție experți Rezultat 1 Activitatea 1.7.- ARACIS QAFIN ✓ 6 februarie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Erata modificare calendar selecție experți Rezultat 1 ✓ 2- 5 martie - Selecția dosarelor în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor generale de participare ✓ 5 martie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 1. Lista dosare depuse candidaturi experți QAFIN-ARACIS total poziții ” ✓ 6 martie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 2. Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării îndeplinirii condițiilor generale de participare ✓ 12 martie- Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 3. Afișarea rezultatelor privind îndeplinirea condițiilor specifice QAFIN - ARACIS ✓ 15 martie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 4. Afișarea rezultatelor finale QAFIN -ARACIS <p>http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/anunturi-de-concursuri/</p>
2 aprilie 2018	A fost contractat un expert pentru Activitatea 1.7 RADU Cătălina, expert în Implementarea principiilor orizontale Dezvoltare durabilă, egalitate de șanse și nediscriminare și egalitate de gen - Rezultatul 1, Activ.1.7. Durata contractului 9 luni între 02.04.2018-30.12.2018




UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

2 aprilie 2018	În cadrul ședinței din 2 aprilie 2018, ora 14-16 (<i>Procesul verbal nr. 27 - ședința 2</i>) expertul Activității A.1.7 a fost informat cu privire la obiectivele proiectului și activitățile desfășurate până acum de către experții Băncii Mondiale pentru proiectarea <i>Metodologiei de evaluare externă, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea externă în învățământul superior.</i>
12 mai 2018	În data de 12 mai a fost transmis experților contractați la Activitatea 1.1 raportul "Egalitatea de gen în cadrul proiectului QAFIN – Mini-raport –" http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/08/Mai_2018-Egalitatea_de_gen_Mini-raport_Rezultatul_11.pdf Pe pagina proiectului http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/rezultatele-proiectului/ a fost inserat textul:  <small>Împreună salvăm natura! Una dintre valorile noastre este grija față de mediu. Proiectul QAFIN susține și promovează dezvoltarea durabilă. Vă rugăm să (re)printați acest conținut/document doar dacă este absolut necesar. Vă mulțumim.</small>
18 iunie 2018	În data de 18 iunie 2018, ora 12:00 Sediul ARACIS expertul de la activitatea 1.7. a participat la întâlnire de lucru cu experții selectați la Activitatea 1.1. – întâlnirea experților contractați cu Reprezentanții MEN și BM (Procesul verbal Nr. 40).
13 august 2018	În data de 13 august, ora 12:00 Sediul ARACIS expertul de la activitatea 1.7. a participat la întâlnire de lucru cu experții selectați la Activitatea 1.1. - întâlnirea experților contractați cu Reprezentanții MEN și BM (Procesul verbal Nr. 50).
Septembrie 2018	La ARACIS, în luna septembrie a fost suspendată activitatea expertului contractat la Activitatea 1.7
Martie 2019	În luna martie 2019 a fost ridicată suspendarea activității expertului contractat.
	La elaborarea metodologiei și a ghidurilor de proceduri, și aprobarea lor prin acte normative adecvate Experții BM și experții contractați ARACIS au urmărit implementarea principiilor orizontale Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și nediscriminare și egalitatea de gen.
Anul 2020	Activitate finalizată.

2 SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE ȘI A PILOTĂRII

Consultările publice organizate de ARACIS - 5 conferințe regionale conform activităților proiectului

Nr. crt.	Perioada	Locația	Regiunea geografică	Grup țintă/nr. de participanți
1.	25 octombrie 2019	București	București-Ilfov	49
2.	22 noiembrie 2019	Timișoara	Sud-Vest Oltenia/Vest	56
3.	13 decembrie 2019	Iași	Nord-Est/Sud-Est	52
4.	31 ianuarie 2020	Cluj-Napoca	Nord-Vest	55
5.	07 februarie 2020	Brașov	Centru	44
6.			Total	256

Consultările publice organizate de ARACIS – în afara cerințelor proiectului

Nr. crt.	Perioada	Evenimentul
7.	21 noiembrie 2019	Consultare publică Arad
8.	14 decembrie 2019	CNR Iași
9.		

3 MATERIALE REALIZATE ȘI PREZENTATE OFICIAL PE SITE-UL ARACIS

Evenimentul și perioada	Link-ul pe site-ul ARACIS
Raport _Egalitate a de gen_ 08 mai 2018	http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/08/Mai_2018-_Egalitatea_de_gen._Mini-raport_Rezultatul_11.pdf
Livrabil BM	http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/08/Pre-consultation_21_Feb_2019_-11.pptx
Livrabil BM	http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/11/August_2019_R.1_Annex_Quality_Procedures_Handbook_English_var_11.pdf
Livrabil BM	http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/11/August_2019_R.1_draft_External_Evaluation_Methodology_July_2019_EN_var_11.pdf
Livrabil BM	http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/11/Septembrie_2019_R.1_Annex_Quality_Procedures_Handbook_Romanian_Translation1.pdf
Livrabil BM	http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/11/Septembrie_2019_R.1_draft_External_Evaluation_Methodology_Romanian_Translation1.pdf
Conferința regională București- Ilfov 25.10.2019	http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/11/1_Prezentare_generala_Proiect_QAFIN_25_oct._2019-1.pdf http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/11/2_Itemi_Prezentare_Prof_St._Stanciu_25_oct.2019-1.pdf http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/11/WB_IOA_Guidelines_25.10.2019-1.pdf



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Evenimentul și perioada	Link-ul pe site-ul ARACIS
	http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/11/WB_Methodology_QA_prop_in_nutshell_25.10.20191-1.pdf http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/11/WB_QA_Joint_Programmes_25.10.20191-1.pdf
Livrabil BM	http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/12/Nov_2019_Output-3.1_draft_External_Evaluation_Methodology_Revised_final_English1.pdf
Livrabil BM	http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/12/Nov_2019_Output-3.1_draft_External_Evaluation_Methodology_Romanian_Translation_Revised_final_RO1.pdf
Conferința regională Timisoara 22.11.2019	http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/12/22112019_Prezentare_Proiect_QAFIN_R1_Timisoara_22_nov_20193.pdf https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/12/22112019_Prezentare_QA_Joint_Programmes_Timisoara_22_nov_20191.pdf
Conferința regională de la Iasi 13.12.2019	http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/01/1712_45_Prezentare_Proiect_QAFIN_R1_Iasi_13_dec_20191.pdf https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/01/1712_IS_terminologie_generala_JP_Iasi_13_decembrie_20191.pdf https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/01/1712_QA_Joint_Programmes_Iasi_13_decembrie_20191.pdf https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/01/05122019_Chestionar_Consultare_publica_Metodologie_ARACIS1.doc
Conferința regională de la Cluj-Napoca 31.01.2020	https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/02/Program-Confer-regionala-Cluj-31-ianuarie-2020.pdf https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/02/4.-Prezentare-Proiect-QAFIN-R1-Cluj-31-ianuarie-2020-reduced.pdf
Conferința regională Brasov 07.02.2020	https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/02/Program-confer-regionala-QAFIN_Brasov-07_02_2020.pdf https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/02/5.-Prezentare-Proiect-QAFIN-R1-Brasov-7-februarie-2020.pdf
Raport consultare	https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport_final_consultare_V5.pdf
Proces consultare	https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/10/Prezentare_ARACIS-proces-consultareQAFIN.pptx
Prezentare broșura ID IFR	https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/12/2.1.-Partea-VI-Metodologie-Ghid-ID-IFR.pdf

4 COMUNICATELE DE PRESĂ

1. Comunicat de presă: 23.10.2019 10:44



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Comunicat de presă proiect QAFIN - Prima conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”

În data de 25 octombrie 2019, Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE) și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București - Aula Facultății de Biotehnologii, Etajul I, prima conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România” elaborate în cadrul proiectului QAFIN.

2. Comunicat de presă 21.11.2019 08:31

Comunicat de presă proiect QAFIN – A doua conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”

În data de 22 noiembrie 2019, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Hotel Strelia din municipiul Timișoara – Sala Meteora, a doua conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”, elaborate în cadrul proiectului QAFIN.

3. Comunicat de presă 11.12.2019 15:50

Comunicat de presă proiect QAFIN – A treia conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”

În data de 13 decembrie 2019, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Hotel Majestic din municipiul Iași – Sala Nicolae Grigorescu, a treia conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”, elaborate în cadrul proiectului QAFIN.

4. Comunicat de presă 19-12-2019 8:38 am

Comunicat de presă proiect QAFIN – Prezentare ARACIS la CNR Iași, 14 decembrie 2019: Metodologia de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii

În data de 14 decembrie 2019, în cadrul ședinței Consiliului Național al Rectorilor care s-a desfășurat la Iași, membrii echipei de implementare a proiectului QAFIN au susținut prezentarea cu titlul „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate” – QAFIN care s-a axat pe evaluarea calității indicatorilor și prezentarea/analiza ponderilor obținute ca urmare a consultării membrilor Consiliului ARACIS (20 de respondenți) și a instituțiilor de învățământ superior din România – IIS (până în prezent 30 de IIS și-au adus contribuția la stabilirea ponderii indicatorilor).

5. Comunicat de presă 06.02.2020 14:20



Comunicat de presă proiect QAFIN – A patra conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”

În data de 31 ianuarie 2020, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Hotel Belvedere din municipiul Cluj Napoca, a patra conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”, elaborate în cadrul proiectului QAFIN.

6. Comunicat de presă 06.02.2020 14:27

Comunicat de presă proiect QAFIN – A cincea conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”

În data de 06 februarie 2020, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Hotel Apollonia din municipiul Brașov, a cincea conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”, elaborate în cadrul proiectului QAFIN.

5 ECHIPA IMPLICATĂ ÎN IMPLEMENTAREA REZULTATULUI 1

Echipa MONDIALE	BĂNCII	Expertii contractați de ARACIS	Alte entități implicate/ persoane
Romina Miorelli		Horia ALĂMOREANU	Cristina GHIȚULICĂ
Jean Bernard Robichaud		Radu Mircea DAMIAN	Mădălin BUNOIU
Roberta Malee Bassett		Mihai ANTON	Consiliul National al Rectorilor
Sava Alina		Aurel ALECU	Ligile Studenților
Usher Alex		Gligor CIORTEA	
Manuela Radulescu		Ștefan STANCIU	
Iulia Maries		Mircea NEAGOE	
Jeremie Amoroso		Liviu MĂRCUȚ	
Madalina Rudareanu		Tatiana Puiuța DĂNESCU	
Marta Helena Reis de Assis		Gabriela JITARU	
Mariana Moarcas		Mihaela MUREȘAN	
Nikolaev Denis		Dana Galitea MINCĂ	
Ungureanu Ștefan		Marius Sorin DINCĂ	
Citirigă Victor		Răzvan Liviu Nistor	
		Marieta COSTACHE	
		Roxana VIDICAN	
		Marilena BURADA	
		Daniela DĂNCIULESCU	
		Adina NICA	



	Alexandru CHIȘ	
	Mihai FLORIN	
	Cătălina RADU	

În baza celor expuse, echipa de management a proiectului QAFIN consideră că a îndeplinit toate activitățile și cerințele privind elaborarea și consultarea ”*Metodologiei și a ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România*”.

Ianuarie 2021

Cu considerație,
Prof. univ. dr. ing. Iordan PETRESCU